



**Planning fases 1 t/m 7:**

- 1A: Riolering en verharding  
17 augustus t/m 11 september
- 1B: Riolering en verharding trottoir + parkeervakken  
17 augustus t/m 08 september  
Verharding rijbaan  
02 t/m 06 oktober
- 2: Riolering en verharding trottoir + parkeervakken  
31 augustus t/m 15 september  
Verharding rijbaan  
09 t/m 13 oktober
- 3: Riolering en verharding trottoir + parkeervakken  
07 t/m 18 september  
Verharding rijbaan  
16 t/m 20 oktober
- 4: Riolering en verharding trottoir + parkeervakken  
14 t/m 25 september  
Verharding rijbaan  
23 t/m/ 27 oktober
- 5: Riolering en verharding  
21 september t/m 12 oktober
- 6: Riolering en verharding  
05 t/m/ 30 oktober
- 7A: Riolering en verharding  
23 november t/m 18 december  
Indien de planning uitloopt schuift fase 7A op  
tot na de kerstvakantie
- 7B: Nader te bepalen

Project: Planning Wijk aanpak Gildenstraat e.o.		Datum: 22-6-2020	
bijlage bij brief D20.221208		↑	
Afdeling: Leefomgeving	Tekenaar: LJ	Goedgekeurd: MP	
	Wijz.	Datum	Naam
	1		
	2		
Tekeningnummer: 001	Schaal: 1:1500	Formaat: A3	